

Projektbeschreibung				Kosten / Förderung											Ziel / Zielkontrolle		
Projekt-Nr.	Entwicklungsziel / Projekttitel	Projekträger	Projekttyp (S, E, K)	Präsentation LAG-Sitzung	LAG-Beschluss Datum	Antragsdatum	Projektkosten / Antrag €	Einzelförderung LEADER €	LEADER-Förderung Kooperation €	andere Förderung	Termin Bewilligung	Entwicklungsstand*	Termin Abschlussverwendungs-nachweis	Projektkosten tatsächlich €	Fördermittel tatsächlich €	Handlungsziel	weiteres Handlungsziel
0	Vorb.Unterstützung LES	Landkreis					6.019,25	5.417,00				D		6.019,25	5.417,32		
1	LAG-Management	Landkreis	E				478.000,00	250.000,00			07.02.2017	C			127.489,23		
Entwicklungsziel 1: Natürliche Ressourcen																	
	Gewässerschutztag	Landkreis	S							x		F				1.2	
5	Imagekampagne Direktvermarkt.	Verein f.ein bäuerl. Rottal-Inn	E	16.06.2015	25.02.2016	01.08.2016	25.091,72	15.018,24			08.12.2016	D		24.406,47	14.643,87	1.4	4.2
7	Lehrbienenstand Wiesing	Bienezüchterverein Gscheid	E	06.10.2015	25.02.2016	13.07.2016	140.541,41	81.469,71			04.10.2016	D		149.835,76	81.469,71	1.3	2.4
8	Jungimkerförderung	Imkerverein Dietersburg	E	06.10.2015	25.02.2016	26.07.2016	137.867,77	71.007,37			25.10.2016	D	20.11.2018	110.456,00	64.883,00	1.3	2.4
22	Fischereizentrum	BFV Eggenfelden	K	11.12.2017	27.02.2019	29.07.2019	448.443,00		200.000,00		23.10.2019	C	30.12.2022			1.3	1.2 4.2
	Projekttitel																
	Summe €							167.495,32	200.000,00								
	Gesamt EZ / Anteil %							367.495,32	20%								
Entwicklungsziel 2: Attraktive Orte																	
3	Outdoor-Kletterwelt	DAV Simbach	S	16.06.2015	15.03.2017	10.04.2017	361.419,26	120.477,46			06.09.2017	D		330.500,00	115.695,88	2.2	4.3
	Forum Generationen-Wohnen	Landkreis Rottal-Inn	S							x		F					
	Posthalterstadt Schönau	Lebensraum Rottal eV	E	16.06.2015								E					
6	Bildungs-u.Kulturzentrum	Gde. Malgersdorf	E	07.10.2015	07.10.2015	20.01.2016	356.430,00	190.000,00			21.11.2016	D		327.950,14	175.333,04	2.4	3.3
9	Ehrenamts-Coach	BRK Kreisverband	E	07.10.2015	19.11.2015	26.01.2016	107.808,00	61.920,00			09.03.2017	D	29.07.2018	86.770,00	51.603,81	2.4	2.3
17	Naturschwimmbad	Gde. Mitterskirchen	E	07.10.2015	01.12.2016	24.05.2017	292.670,00	172.000,00			15.09.2017	D	30.11.2020	452.301,00	172.000,00	2.2	1.2 /1.1
16	Bürgerzentrum Peterskirchen	Gde.Dietersburg	E	25.02.2016	01.12.2016	30.03.2017	76.854,00	38.550,00			30.08.2017	D	23.08.2018	69.290,00	38.550,00	2.1	2.4 3.1 4.4
12	Bewegtes Niederbayern-Dach	LAG Passau	K	28.06.2016	28.06.2016	16.02.2017	72.274,00		4.984,00		29.08.2017	D		61.103,00	4.186,00	2.2	4.3
13	Bewegungsparcours	Markt Arnstorf	K	25.02.2016	25.02.2016	23.01.2017	73.810,73		43.418,07		31.08.2017	E				2.2	4.3
11	Motorikpark	Gde. Hebertsfelden	K	25.02.2016	25.02.2016	11.10.2016	49.995,58		34.996,90		16.11.2016	D	17.05.2018	55.542,00	34.996,89	2.2	4.3
	BN - Teil Simbach	Stadt Simbach	K									E					
14	Bewegungspark	Gde. Zeilarn	K	25.02.2016	25.02.2016	09.02.2017	94.776,36		55.750,80		24.08.2017	C	31.12.2021			2.2	4.3
15	Bürgerengagement	LAG Rottal-Inn	E	01.12.2016	01.12.2016	27.03.2017	22.223,00	20.000,00			09.05.2018	D	30.06.2022	20.741,37	18.397,04	2.4	1,3,4
18	Arnstorfer Au	Markt Arnstorf	E	15.05.2018	15.05.2018	30.10.2018	102.175,12	49.845,09			19.08.2020	C	28.02.2023			2.2	1.3 4.3
26	Bürgerengagement 2.0	LAG Rottal-Inn	E	14.07.2020	14.07.2020	24.07.2020	22.223,00	20.000,00			01.10.2020	C	31.12.2023			2.4	1,3,4
27	Bürgersaal Zeilarn - Ausstattung	Gde. Zeilarn	E	14.07.2020	28.04.2021	27.05.2021	186.601,32	94.084,69			24.08.2021	C	29.02.2024			2.1	2.4 4.4
28	Gemeinschaftsraum Nöharn	Gde. Dietersburg	E	03.03.2021	28.04.2021	10.05.2021	28.692,79	14.466,95			02.08.2021	C	29.02.2024			2.4	4.4 2.1
	Summe €							781.344,19	139.149,77								
	Gesamt EZ / Anteil %							920.493,96	50%								
Entwicklungsziel 3: Bildung und Fachkräfte																	
	RO:SI	Landkreis	S							x		F					
	Bildungskoordination Neuzugew.	Landkreis								x		F					
	Integrationslotsin	Landkreis								x		F					
	Summe €							0	0								
	Gesamt EZ / Anteil %							0	0								
Entwicklungsziel 4: Regionale Identität																	
2	Radrunde BGTL	TVO	K	16.06.2015	16.06.2015	01.01.2016	330.000,00		29.678,25		06.06.2016	D		331.778,00	29.678,25	4.3	2.2
4	Wandern zw. Rott u. Inn - 1	Gemeinde Stubenberg	K	16.06.2015	19.11.2015	30.11.2015	27.203,00		9.521,00		21.11.2016	D	23.08.2018	26.468,00	9.264,12	4.3	2.2
10	Alte Schulstube	Zweckverband Ndb. Freilicht	E	07.10.2015	19.11.2015	23.12.2015	127.200,00	70.972,18			09.12.2016	D	26.07.2017	114.372,00	66.534,36	4.4	3.3
19	Julbacher Schloßberg	Burgfreunde Julbach	E	31.05.2017	15.05.2018	28.10.2018	84.768,55	42.740,47			26.04.2019	C	30.06.2022			4.4	2.2 2.4 3.3
20	Wandern zw. Rott u. Inn - 2	VG Bad Birnbach	K	11.12.2017	27.09.2018	15.10.2018	190.729,31		58.707,04		11.02.2019	C	30.10.2021			4.3	2.2 4.2
21	Qualitätssicherung Radrunde	TVO	K	15.5./27.9.18	27.09.2018	25.01.2019	192.396,00		11.566,80		05.08.2019	C	28.02.2022			4.3	2.2 4.2
23	TonSpuren	Landkreis Rottal-Inn	E	27.02.2019	27.02.2019	09.07.2019	32.864,40	15.000,00			21.08.2019	C	28.02.2022			4.4	4.1 3.3
24	Landschaftsmalerei an Rott und Inn	Landkreis Rottal-Inn	K	23.10.2019	23.10.2019	22.01.2020	82.858,49		45.000,00		22.07.2020	C	31.01.2023			4.4	4.3 2.2 2.4
25	Alte Post Triftern: Zeitgenöss.Kunst	Bernd Stöcker	E	16.12.2019	16.12.2019	27.03.2020	624.750,00	276.600,00			14.07.2020	C	31.01.2023			4.4	2.1 2.2 2.4 3.3
	Projekttitel																
	Summe €							405.312,65	154.473,09								
	Gesamt EZ / Anteil %							559.785,74	30%								
	Summe						4.776.686,06	1.609.569,16	493.622,86					#####			

gesamt (incl. LAG-Management etc)
gesamt nur Projekte

2.103.192,02
1.847.775,02

*) 0 = keine Aktivitäten
A = in Vorbereitung
B = beantragt
C = bewilligt
D = abgeschlossen
E = nicht umgesetzt
F = lfd. Aktivitäten andere Förderung